

本周工作

- 1.进行医学影像快速检索原型系统的设计与开发项目

下周工作

- 1.继续原型系统的设计与开发

任务	截止日期	当前进度
医学影像快速检索原型系统开发	待确定	<p>已完成：利用 zxing 框架实现二维码扫描功能对本地图库的支持以及扫码数据的正确分析；影像展示窗口界面的完善和优化。</p> <p>未完成：二维码扫描功能的拓展，比如闪光灯等；影像展示窗口实现对一组三维图数据的二维切片连续展示；在三维图像的绘制窗口中加载相应的医学影像。</p>